

ÉTAPES & ÉCHÉANCIER

A - ÉTAT DU BÂTIMENT	B - VISION & PRINCIPES DIRECTEURS	C - PRINCIPES D'AMÉNAGEMENT	D - PLAN DE DÉPLOIEMENT	E - PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE (PFT)
<ul style="list-style-type: none"> • Observation des lieux • Analyse de la vétusté • Analyse patrimoniale • Analyse des normes et de la sécurité • Analyse technique • Analyse de la consommation énergétique • Analyse fonctionnelle 	<p>Principes directeurs en lien avec les orientations institutionnelles</p>	<p>Analyse fonctionnelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salles de cours • Salles de travail d'équipe • Laboratoires informatiques • Laboratoires d'enseignement • Espaces de recherche • Bureaux étudiants gradués • Espaces administratifs • Espaces communs et entreposage <p>Analyse technique</p>	<p>Organisation des espaces</p> <p>Phasage des travaux</p> <p>Estimation budgétaire</p>	<p>Programme fonctionnel et technique :</p> <p>Prise des besoins pour plans et devis (phase 1)</p>
20 %	5 %	40 %	10 %	25 %
Mai à octobre 2017	Décembre 2017 à Janvier 2018	Février à août 2018	Septembre à novembre 2018	À partir de décembre 2018

ÉTAPES COMPLÉTÉES

PLANIFICATION

PHASES

Phases	Description	Dates cibles Planification	Dates cibles Chantier
0	Expertise pour renforcement sismique et renforcement si requis	Automne 2018	n/a
1A	Rénovation et mise aux normes des cages d'escaliers (niveau 00 jusqu'au niveau 5) - aile 100	2019	2019-2020
1B	Rénovation et mise aux normes des cages d'escaliers (niveau 00 jusqu'au niveau 5) - aile 200	2019	2019-2020
1C	Rénovation et mise aux normes des cages d'escaliers (niveau 00 jusqu'au niveau 5) - aile 300	2019	2019-2020
1D	Rénovation et mise aux normes des cages d'escaliers (niveau 00 jusqu'au niveau 5) - aile 400	2019	2019-2020
2A	Réaménagement, rénovation et mise aux normes de l'aile 400 (secteur est)	2020	2021-2022
2B	Réaménagement, rénovation et mise aux normes de l'aile 400 (secteur ouest)	2020	2022-2024
3	Réaménagement, rénovation et mise aux normes de l'aile 300	2024	2025-2026
4	Réaménagement, rénovation et mise aux normes de l'aile 200	2026	2027-2029
5	Réaménagement, rénovation et mise aux normes de l'aile 100	2029	2030-2031
Autonome	Remplacement ascenseur 1 (aile 400)		n/d
Autonome	Remplacement ascenseur 2 (aile 200)		n/d